

AgriVision — Elementos necesarios por paso del proceso

Qué se necesita tener listo en cada etapa | Abril 2026

PASO 1 — Firma del contrato

Elemento	Descripción	Quién lo prepara
Contrato de servicios	Documento con alcance, precio, duración y condiciones	Fundador
Pacto de Datos	Anexo del contrato: propiedad de datos, portabilidad, uso anónimo opt-in	Fundador
Propuesta comercial con ROI	PDF con precio, módulos y beneficios esperados	Fundador
Calculadora de ROI	Estimación de pérdidas evitadas vs. costo del servicio	Fundador
Método de pago	Cuenta bancaria o plataforma para recibir el setup fee	Fundador
Plantilla solicitud de datos históricos	Lista clara de qué entregar: Excel de producción, registros de enfermedades, variedades por lote	Fundador

PASO 2 — Día Cero en campo

Del fundador:

Elemento	Descripción
Modelo CV entrenado	Modelo de computer vision cargado y funcional para clasificar estados fisiológicos
App móvil (PWA)	Instalable desde el navegador en cualquier celular Android/iOS
Dashboard web	Accesible desde el computador del gerente ese mismo día
Credenciales del cliente	Usuario y contraseña del dashboard listos antes de llegar
Guía de captura impresa	Protocolo visual de cómo tomar fotos: ángulo, distancia, luz, frecuencia
Script de validación	Preguntas para que el jefe de producción valide las clasificaciones del modelo
Script de reunión de cierre	Agenda y preguntas para la reunión de las 3:30pm con el gerente

Del cliente (alistados antes del Día Cero):

Elemento	Descripción
Excel / planillas históricas de producción	Mínimo 1 año, idealmente 2–3 años de datos por variedad y lote
Registros de enfermedades o tratamientos	Fechas, lotes afectados, tratamientos aplicados
Listado de variedades activas por lote	Nombre de la variedad, lote, hectáreas
Celular del operador de campo	Con internet, cámara funcional y espacio para instalar la PWA
Acceso a los lotes piloto	Los 2–3 lotes más críticos para la próxima temporada
Gerente y jefe de producción disponibles	Todo el día — es el día más importante del proceso

PASO 3 — Semana 1: activación y captura

Elemento	Descripción	Quién lo tiene
PWA instalada y funcionando	App en el celular del operador desde el Día Cero	Operador
Protocolo de captura interiorizado	El operador sabe qué fotos tomar, cuándo y cómo	Operador
WhatsApp del fundador	Canal directo para resolver dudas en tiempo real	Fundador
Pipeline de procesamiento activo	Las fotos que llegan se procesan automáticamente	Fundador / sistema
Datos históricos en proceso	El fundador está cruzando los históricos con los primeros datos de campo	Fundador
Plantilla de resumen semanal	Formato fijo del reporte que se envía cada viernes	Fundador

PASO 4 — Semanas 2–4: primeras proyecciones

Elemento	Descripción	Quién lo tiene
Modelo XGBoost activo	Entrenado con datos históricos + primeras capturas de campo	Fundador
Línea base histórica cargada	Datos de producción pasados integrados al modelo	Fundador
Dashboard con proyección visible	El gerente puede ver la proyección a 1–4 semanas desde su computador	Sistema
Reunión virtual agendada (semana 2)	30 minutos con gerente y jefe de producción para revisar la primera proyección	Fundador
Registro de estimación del agrónomo	Para comparar contra la proyección del modelo y documentar la diferencia	Jefe producción
Formato de informe de fin de mes 1	Plantilla para proyección vs. real, error del modelo, alertas emitidas	Fundador

PASO 5 — Meses 2–3: modelo calibrado

Elemento	Descripción	Quién lo tiene
Modelo refinado	Ajustado con el feedback del jefe de producción de las semanas anteriores	Fundador
Sistema de alertas activo	Notificación automática al detectar síntomas de enfermedad en campo	Sistema
Reporte semanal automático	Resumen en lenguaje gerencial enviado cada viernes por email o WhatsApp	Sistema
Dashboard de métricas de uso	El fundador monitorea silenciosamente cuándo y cómo usa el gerente el sistema	Fundador
Plantilla Informe de Impacto 90 días	Formato para presentar precisión acumulada y ROI al cliente	Fundador

PASO 6 — Temporada Alta

Elemento	Descripción	Quién lo tiene
Calendario de temporadas	San Valentín, Día de la Madre, Navidad — con fechas de asesoría agendadas	Fundador
Proyecciones para la temporada	Datos del modelo con vista a 4–6 semanas	Sistema
Modelo de simulación de escenarios	Calcular impacto si la producción sube o baja un $\pm 15\%$ vs. el pedido comprometido	Fundador
Plan de contingencia tipo	Qué lotes activar, cuánto tiempo toma, cuántos tallos se recuperan	Fundador + jefe producción
Plantilla Informe de Temporada (PDF)	Proyección final, escenarios simulados, acuerdos del día	Fundador

PASO 7 — Renovación

Elemento	Descripción	Quién lo tiene
Informe de Impacto Anual	Precisión del modelo, ROI total, temporadas navegadas con éxito	Fundador
Calculadora ROI actualizada	Pérdidas evitadas vs. costo real pagado durante el año	Fundador
Propuesta de expansión	Nuevas hectáreas, módulo logístico, benchmarks sectoriales (IAPF)	Fundador
Contrato de renovación	Documento actualizado con nuevas condiciones si aplica	Fundador
Script de pedido de referido	Frase concreta para pedir presentación a un colega del sector	Fundador

Resumen consolidado — todos los elementos

Categoría	Elementos
Documentos legales	Contrato, Pacto de Datos, propuesta comercial
Tecnología	App PWA, dashboard web, modelo CV, modelo XGBoost, sistema de alertas
Datos	Históricos de producción del cliente, registros de enfermedades, variedades por lote
Comunicación	Plantillas de resumen semanal, WhatsApp del fundador, guía de captura impresa
Informes	Informe fin de mes 1, Informe 90 días, Informe Temporada, Informe Anual ROI
Personas	Fundador, gerente, jefe de producción, operador de campo