

Proceso AgriVision — De la firma al primer resultado

Guía operativa | Versión 1.1 | Abril 2026

Mapa del proceso

DÍA 0		DÍA 1		DÍAS 2-7		DÍAS 8-28		DÍAS 29-90		RECURSOS
Firma contrato	→	Día Cero en campo	→	Activación y datos históricos	→	Primeras proyecciones	→	Modelo calibrado	→	Temporal Alta

PASO 1 — Firma del contrato

Duración: 1 hora

Qué se hace:

- Firmar contrato + Pacto de Datos (los datos del cliente son suyos, siempre)
- Cobrar setup fee (\$3M–\$8M COP)
- Confirmar fecha del Día Cero (máximo 5 días después)
- Pedir al cliente que aliste antes de ese día:
 - ☐ Planillas o Excel históricos de producción (mínimo 1 año, idealmente 2–3)
 - ☐ Registros de enfermedades o tratamientos fitosanitarios si existen
 - ☐ Listado de variedades activas por lote

Resultado: Contrato firmado + datos históricos solicitados

PASO 2 — Día Cero en campo

Duración: 1 día completo en finca

Agenda:

Hora	Actividad
8:00	Reunión con gerente y jefe de producción — definir 2–3 lotes piloto
8:30	Instalar la app en el celular del operador de campo
9:00	Recorrido en campo — primeras fotos del lote piloto
10:30	Procesar las imágenes — el modelo clasifica estados fisiológicos
11:00	★ El gerente ve su cultivo en el dashboard por primera vez
11:30	El jefe de producción valida si las clasificaciones son correctas
12:00	Almuerzo
13:00	Revisión de datos históricos — el fundador analiza los Excel/planillas del cliente para construir la línea base de proyección
14:30	Configurar alertas de enfermedad y frecuencia de reportes
15:00	El operador practica la captura solo — el fundador observa
15:30	Acuerdos para la semana 1

Resultado: Dashboard activo con datos reales + línea base histórica cargada en el modelo

△ Validar la clasificación con el jefe de producción **antes** de mostrársela al gerente.

PASO 3 — Semana 1: activación y captura

Días 2–7

El operador hace:

- Captura fotos de las camas asignadas cada 2–3 días
- Consulta dudas por WhatsApp con el fundador

El fundador hace:

- Check-in día 3 y día 5 por WhatsApp
- Si el operador no ha capturado en 2 días: llamar al jefe de producción
- Terminar de procesar los datos históricos y cruzarlos con los primeros datos de campo
- Enviar el primer resumen semanal al gerente el día 7

Resumen semanal (formato fijo):

```
▯ SEMANA 1 – [Finca] | [Fecha]
Fotos procesadas: [N] | Lotes activos: [N]

PROYECCIÓN PRELIMINAR (semana 3):
  [Variedad A]: ~[N] tallos
  [Variedad B]: ~[N] tallos
  (Modelo en calibración – precisión mejora cada semana)

PRÓXIMO PASO: revisión el [fecha]
```

Señales de alerta:

Si esto pasa...	Hacer esto
Operador no captura 2 días seguidos	Llamar al jefe de producción ese día
Gerente no abre el dashboard	WhatsApp con un dato concreto de su cultivo

PASO 4 — Semanas 2–4: primeras proyecciones

Días 8–28

Qué ocurre: El modelo combina los datos históricos del cliente con los nuevos datos de campo para generar la primera proyección confiable.

El fundador hace:

- Reunión virtual semana 2 (30 min): revisar la proyección con gerente y jefe de producción
- Comparar la proyección del modelo vs. la estimación del agrónomo — documentar la diferencia
- Ajustar el modelo con el feedback del jefe de producción
- Acompañar (o pedir feedback después de) la primera confirmación de pedido con datos

★ Momento clave:

El gerente consulta el dashboard antes de llamar a Miami y confirma el pedido con los datos de AgriVision.

Entregable al final del mes 1:

- Proyección proyectada vs. producción real
- Error del modelo en esta primera etapa
- Alertas fitosanitarias emitidas

PASO 5 — Meses 2–3: modelo calibrado

Días 29–90

Régimen de operación normal:

Día	Quién	Qué hace
Lunes	Operador	Captura fotos
Lunes	Gerente	Revisa resumen semanal
Martes/Miér	Gerente	Consulta proyección antes de confirmar pedidos
Jueves	Sistema	Alerta automática si detecta síntoma de enfermedad
Viernes	Sistema	Envía resumen semanal
Viernes	Fundador	Revisa métricas de uso (silencioso)

Métricas de salud del cliente:

Métrica	Objetivo	Riesgo de abandono si...
Error de proyección	< 15%	> 25% dos semanas seguidas
Días de captura / semana	≥ 4	< 2 semanas seguidas
Veces que gerente abre dashboard	≥ 3/semana	< 1/semana

Entregable mes 3: Informe de Impacto 90 días

- Precisión acumulada del modelo
- ROI: pérdidas evitadas vs. costo del servicio

PASO 6 — Temporada Alta (recurrente)

3–4 semanas antes de San Valentín, Día de la Madre y Navidad

Asesoría presencial de un día en finca:

Bloque	Contenido
Mañana	Revisar proyecciones para la temporada + identificar lotes en riesgo
Tarde	Simular escenarios: " <i>¿Qué pasa si confirmo X y el modelo se desvía 15%?</i> "
Cierre	Acuerdos concretos: qué confirmar, qué activar, plan de contingencia

Entregable: Informe de Temporada en PDF con proyección, escenarios y acuerdos

PASO 7 — Renovación (mes 6+)

30 días antes de que venza el contrato

El fundador hace:

- Preparar Informe de Impacto Anual (precisión, ROI, temporadas navegadas)
 - Reunión de renovación: presentar el informe + escuchar lo que no funcionó
 - Proponer expansión (más hectáreas, módulo logístico, benchmarks sectoriales)
 - Pedir referido: "*¿Hay algún colega a quien le podría servir esto?*"
-

Resumen de un vistazo

Paso	Cuándo	Lo más importante
Firma	Día 0	Pacto de Datos + pedir datos históricos
Día Cero	Día 1	Dashboard con datos reales antes del almuerzo + análisis de históricos
Activación	Días 2–7	Operador capturando solo, sin recordatorio
Proyecciones	Días 8–28	Primera decisión de exportación con datos reales
Calibrado	Días 29–90	Error < 15%, gerente autónomo
Temporada Alta	3x al año	Asesoría presencial + plan concreto para la temporada
Renovación	Mes 6+	Informe ROI + expansión + referido